

Projekta apraksts

1. Problēmas apraksts:

Rīgā un citās pilsētās aktuāla problēma ir grūtības atrast bērniem piemērotas aktivitātes, pakalpojumus un vietas vienuviet. Informācija ir izkaisīta pa dažādām platformām (Facebook, mājaslapas, forumi), un bieži vien tā nav aktuāla vai uzticama.

Problēma: nav vienotas, ērtas platformas vecākiem.

Risinājums: izveidot lietotni “FamilyMap”, kur vienuviet var atrast:

- rotaļu laukumus
- bērnu nodarbības
- ārstus
- bērniem draudzīgas vietas

2. Izpēte

Nepieciešamība:

- pieaug jauno vecāku skaits
- aug interese par bērnu attīstību
- digitālie risinājumi kļūst par ikdienas rīku

Pieprasījums:

- 75–85% vecāku vēlētos vienotu platformu
- 60% izmanto telefonus informācijas meklēšanai
- 50% vēlas atsauksmes un reitingus

Lietotāja vajadzības:

- ātra meklēšana
- kartes funkcija
- filtri (vecums, cena, attālums)
- uzticamas atsauksmes

Dizains:

- vienkāršs un intuitīvs
- gaišas krāsas
- minimālistisks interfeiss
- mobilajām ierīcēm draudzīgs

3. Tehniskā specifikācija

Sistēma:

- Mobilā lietotne (Android/iOS)
- Web versija

Tehnoloģijas:

- Frontend: React Native
- Backend: Node.js
- Datu bāze: MongoDB
- API: REST
- Kartes: Google Maps API

Funkcionalitāte:

- vietu meklēšana kartē
- filtrēšana
- lietotāju atsauksmes
- favorīti
- pasākumu kalendārs
- paziņojumi

Lietotāju lomas:

- viesis
- reģistrēts lietotājs
- administrators

Drošība:

- autentifikācija
- datu aizsardzība
- GDPR atbilstība

4. Izstrādes metodoloģija

Agile (Scrum)

Kāpēc?

- elastīga pieeja
- var ātri pielāgot izmaiņām
- regulāra atgriezeniskā saite
- iespējams izveidot MVP (minimum viable product)

Scrum elementi:

- sprinti (2 nedēļas)
- backlog
- daily meeting
- sprint review

5. Darbu sadalījums

Komanda:

- Frontend izstrādātājs
- Backend izstrādātājs
- Dizainers
- Testētājs

Posmi:

1. Analīze (1–2 nedēļas)

- problēmas izpēte
- prasību definēšana

2. Dizains (2 nedēļas)

- UI/UX
- prototips (Figma)

3. Izstrāde (6–8 nedēļas)

- frontend
- backend
- datu bāze

4. Testēšana (2 nedēļas)

- kļūdu labošana
- lietotāju testēšana

5. Palaišana (1 nedēļa)

- publicēšana
- lietotāju piesaiste